



COMUNE DI BAGNACAVALLO

Provincia di Ravenna

Id. 1063810

Fascicolo n. 2016/VI 5 3/000002

LAVORI PUBBLICI

D E T E R M I N A Z I O N E N. 142 del 03/04/2025

Pubblicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione in elenco all'Albo pretorio

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE VARIANTE E RELATIVA DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "F. BERTI" SITA IN VIA CAVOUR A BAGNACAVALLO - LOTTO B - MODIFICA INCARICO PROFESSIONALE CUP C33I18000240006 - CIG: Z622FF481C - COD. INV. 0433. IMPEGNO DI SPESA.

Il Responsabile del Servizio

Visti i seguenti atti:

- atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sottoscritto dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, con decorrenza dal 01/01/2008, stipulato con Rogito Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie 1;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23/01/2025 ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23/01/2025 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027";

- deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 23/01/2025 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025 / 2027 (art.169 D.Lgs. n. 267/2000)";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 18/02/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027";
- deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 26/03/2024 di approvazione del Rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2023;
- decreto del Sindaco del Comune di Bagnacavallo n. 6 del 01/04/2025 di *"Proroga conferimento di incarichi di elevata qualificazione dal 01/04/2025 al 31/05/2025"*;
- determinazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n.332 del 28/03/2025 di proroga dal 01/04/2025 al 31/12/2025 del *"Conferimento di incarichi di elevata qualificazione relativi alle strutture referenti al settore ragioneria dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna a decorrere dal 01/04/2025 fino al 31/12/2025"* con la quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione alla Dott.ssa Ilaria Pondi all'interno del Settore Ragioneria dei Comuni di Bagnacavallo e Massa Lombarda e Assicurazioni;

Premesso:

- che questa Amministrazione intende completare gli interventi strutturali di consolidamento e miglioramento sismico e statico della Scuola Primaria "F.Berti" di Bagnacavallo nel rispetto degli obiettivi di tutela e miglioramento del patrimonio edilizio comunale nonché di sicurezza dell'immobile e di coloro che ne usufruiscono;
- che questo Ente ha avuto accesso a finanziamenti MIUR nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (denominato Fondo 140), come da concessione di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.2046 del 20/12/2017 successivamente ratificata con D.M. 1007 del 21/12/2017 per la realizzazione di un intervento di miglioramento sismico sulla scuola primaria di Bagnacavallo finanziato in parte con fondi propri ed in parte mediante l'accesso ai contributi suddetti;
- che l'intervento di miglioramento sismico è, tuttavia, inserito in un complessivo progetto di consolidamento dell'edificio, che include anche un intervento strutturale sul coperto;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 17/12/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli Interventi strutturali e di miglioramento sismico Scuola primaria "F. Berti" Bagnacavallo, redatto dall' Arch. Laura Vecchi con la collaborazione dell' Ing. Giselda Teti, dell'importo complessivo di € 470.000,00, di cui € 285.000,00 per l'intervento di Miglioramento sismico della Scuola primaria "F. Berti" Bagnacavallo (CUP C39F18000720005) ed € 185.000,00 per l'intervento sulle strutture delle coperture (CUP C34H16000020004);
- che si è ritenuto necessario procedere in primo luogo alla redazione del progetto definitivo complessivo dei lavori, comprensivo sia dell'intervento di miglioramento sismico che quello

strutturale sul coperto, articolato in due distinti lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51 e dell'art. 3 comma 1, lett. qq) del D. Lgs 50/2016, agli interventi stessi corrispondenti e rispettivamente denominati LOTTO A e LOTTO B;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n.77 del 09/05/2019 è stato approvato il progetto definitivo complessivo dei lavori, LOTTO A e LOTTO B;
- che per i due lotti è stata prevista una distinta tempistica di affidamento ed esecuzione interventi, in funzione dei tempi di utilizzo della struttura e delle risorse finanziarie che l'Ente ha inserito nella programmazione triennale, procedendo in una prima fase con i lavori di miglioramento sismico (LOTTO A) per un importo complessivo di € 285.000,00 e in secondo luogo all'esecuzione dell'intervento strutturale sul coperto (LOTTO B) per un importo complessivo di € 185.000,00;
- che è stato realizzato l'intervento relativo al Lotto A;
- che con determinazione n. 394 del 30/12/2020 è stato affidato all'Ing. Marco Campoli di Casola Valsenio (RA) l'incarico professionale per progettazione esecutiva degli interventi di consolidamento, la direzione lavori strutturale e assistenza al collaudo strutturale e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori degli interventi strutturali di miglioramento sismico nella Scuola primaria "F. Berti" di Bagnacavallo (RA)" (CUP C34H16000020004) per un importo netto di € 11.526,90, oltre contributo integrativo del 4% e IVA pari al 22%, per complessivi € 14.625,34;
- che l'intervento, come sopra specificato era previsto per un importo complessivo di € 185.000,00, tuttavia, tenuto conto delle ulteriori necessità emerse nel corso della progettazione e della situazione del mercato dei materiali da costruzione, questa Amministrazione ha reso disponibili ulteriori risorse ed il totale generale del progetto è stato elevato ad € 285.000,00, finanziate con risorse proprie;
- che con determinazione n. 319 del 18/10/2022 è stato affidato all'Ing. Marco Campoli di Casola Valsenio (RA) l'incarico professionale di aggiornamento del progetto esecutivo dell'Intervento di miglioramento sismico della scuola primaria "F. Berti" sita in via Cavour a Bagnacavallo" per un importo netto di € 800,00, oltre contributo integrativo del 4 % e IVA pari al 22 %, per complessivi € 1.015,04;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 15/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell' "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "F. BERTI" SITA IN VIA CAVOUR A BAGNACAVALLLO - LOTTO B" per un importo complessivo di € 285.000,00 , di cui € 224.945,08 a base di gara per lavori ed € 9.719,16 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- che con determinazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 90 del 16/02/2023 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla Ditta D. & G. Costruzioni Srl con sede legale in via Rocca n.64 a Ragalna (CT) (C.F. e P.IVA 09608871001) per un importo lavori di € 202.428,08, oltre ad €

9.719,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un un importo contrattuale di € 212.147,24, oltre IVA 10%, quindi una spesa complessiva di € 233.361,96, IVA compresa;

- che i lavori sono stati avviati in data 08/06/2023, come da Verbale ns. prot. 8143 del 08/06/2023;
- che alla naturale scadenza contrattuale i lavori non sono stati completati dall'impresa aggiudicataria D. & G. Costruzioni Srl di Ragalna (CT), per cui a seguito di comunicazione del R.U.P. stante l'inerzia dell'impresa e nonostante i numerosi solleciti, si è proceduto con la risoluzione contrattuale per inadempimento, ai sensi dell'art.108 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2024 si autorizzava la risoluzione contrattuale per inadempimento con la Ditta D. & G. Costruzioni Srl con sede legale in via Rocca n.64 a Ragalna (CT) (C.F. e P.IVA 09608871001), notificata all'impresa in data 05.02.2024;

Dato atto:

- che si è reso necessario procedere alla redazione di un progetto esecutivo aggiornato al D.Lgs.36/2023, che tiene conto dei lavori eseguiti dalla ditta D. & G. Costruzioni Srl di Ragalna (CT) e della situazione del cantiere avviato e non concluso, con conseguente risoluzione contrattuale per inadempimento, nonché dei notevoli aumenti dei prezzi per i materiali da costruzione verificatasi nel corso dell'anno 2023 ed a seguire;
- che sono stati, pertanto, affidati i seguenti incarichi di progettazione:
 - per aggiornamento progetto esecutivo all'Ing.Marco Campoli di Casola Valsenio (RA) per un importo netto di € 4.000,00, oltre contributo integrativo al 4% ed IVA 22%, per una spesa complessiva di € 5.075,20, con determina n.93 del 03/04/2024;
 - per progettazione esecutiva e direzione operativa per adeguamento impianti elettrici e di illuminazione al tecnico Per. Ind. Umberto Branchini, con studio a Toscanella di Dozza (BO) per un importo netto di € 6.235,76 oltre contributo integrativo al 5% ed IVA 22%, per una spesa complessiva di € 7.988,01, con determina n.94 del 04/04/2024;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 16/04/2024 è stata data approvazione al progetto esecutivo aggiornato relativo ai lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "F. BERTI" SITA IN VIA CAVOUR A BAGNACAVALLLO - LOTTO B (CUP C34H16000020004), redatto dall' Ing. Marco Campoli di Casola Valsenio (RA) per la progettazione generale e dal Per. Ind. Umberto Branchini di Toscanella di Dozza (BO) per la progettazione impiantistica, dell'importo complessivo di € 400.000,00, per un importo lavori € 167.798,35 soggetti a ribasso per opere, € 119.365,30 per costi manodopera non soggetti a ribasso ed € 25.475,22 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- che con determinazione n. 610 del servizio Appalti dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna del 20/05/2024 con la quale sono stati aggiudicati i lavori relativi all'intervento "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "F. BERTI" SITA IN VIA CAVOUR A BAGNACAVALLLO - LOTTO B (CUP C34H16000020004)" alla Ditta CEAR soc. Coop. Cons. con sede in Via Valle Bartina n. 13/C a Ravenna (RA) (C.F. 00203980396) per un importo di € 285.727,83 + iva di legge, di cui € 120.069,00 per costi manodopera e € 25.475,22 per gli oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 311.203,05 + iva al 10% e per complessivi € 342.323,36 (iva inclusa);

- che in data 18/06/2024 è stato stipulato il contratto Rep. n. 16251 (prot. n. 9536 del 18/06/2024);
- che in data 28/07/2024 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;
- che con determinazione n. 181 del 14/06/2024 è stato autorizzato il subappalto del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi alla Ditta Albatros Ecologia Ambiente Sicurezza Soc. Consortile a r.l. con sede a Ravenna (RA) per un importo stimato di € 25.000,00 di cui € 650,00 per oneri della sicurezza;

Considerato:

- che, sulla base delle indicazioni ricevute dal D.L. sull'andamento delle opere, si rende necessario procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nell'ambito dei lavori "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "F. BERTI" SITA IN VIA CAVOUR A BAGNACAVALLO - LOTTO B (CUP C34H16000020004)";
- che il Direttore dei Lavori, tecnico esterno Ing. Marco Campoli, si è reso disponibile nella redazione di una variante in corso d'opera, essendo già stato incaricato con determinazione n. 394/2020 per la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il presente intervento;

Dato atto che il caso in esame è riconducibile all'art. 106 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di attività supplementari che si rendono necessarie e non erano incluse nell'appalto iniziale e un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi tecnici e comporterebbe per l'Ente una consistente duplicazione dei costi;

Evidenziato che l'INCARICO DI PROGETTAZIONE DI UNA VARIANTE IN CORSO D'OPERA E RELATIVA DIREZIONE LAVORI viene affidato, come indicato sopra, per un importo di € 1.700,00 oltre cassa previdenziale al 4% di € 68,00 ed oltre IVA al 22% di € 388,96, per un totale complessivo di € 2.156,96, soggetto a ritenuta d'acconto 20%, come da preventivo acquisito dallo studio di ingegneria Ing. Marco Campoli di Casola Valsenio (RA), con prot. n. 3660/2025 allegato;

Dato atto che:

- sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- la maggior spesa trova copertura finanziaria nell'ambito del quadro economico senza comportare un aumento dell'importo complessivo dell'opera;
- la modifica al contratto comporta un aumento di prezzo inferiore al 50% del contratto iniziale e risulta pertanto applicato il comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016;

Visto lo schema di contratto per l'integrazione dell'incarico professionale di variante in corso d'opera e relativa direzione lavori, allegato alla presente;

Attestata la congruità dei prezzi offerti in rapporto alla qualità della prestazione, come desumibile dalla analisi dei prezzi di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, che si conservano agli atti del Servizio;

Ritenuto che lo studio tecnico di ingegneria Ing. Marco Campoli con studio in Piazza Oriani n. 35 a Casola Valsenio (RA) (C.F. _____ – P.IVA 02123060390), sia in possesso dell'esperienza, della capacità professionale e dei requisiti per espletare il suddetto incarico;

Dato atto che il suddetto studio tecnico è in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento per la prestazione in oggetto;

Visto l'allegato curriculum vitae in cui sono evidenziati titoli ed esperienze significative e similari al presente incarico;

Dato atto che unitamente al curriculum è stata acquisita la seguente documentazione allegata:

- dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- dichiarazione dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;
- dichiarazione in merito agli oneri di natura fiscale e contributiva;

Dato atto che lo scrivente Servizio ha acquisito apposita dichiarazione dall'operatore economico e alla verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs.18/04/2016 n. 50 del Codice;

Accertato che i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

Dato atto che:

- il CIG riferito alla prestazione in oggetto è Z622FF481C;
- il CUP riferito alla prestazione in oggetto è C33I18000240006;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del Codice, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4 del Codice, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse;

Tenuto conto che l'importo complessivo dell'intervento è imputata sui rispettivi bilanci di previsione come di seguito:

- sul bilancio 2019/2021 annualità 2019 al capitolo 9070BO/A007 CDR042 CDG164 per € 4.948,34 (Imp.n.2019/462/1)

- sul bilancio 2021/2023 annualità 2021 al capitolo 9070BR/A007 CDR042 CDG164 per € 6.097,22 (Imp.n.2021/336/1)
- sul bilancio 2023/2025 annualità 2023 al capitolo 9070BR/A007 CDR042 CDG164 per € 3.405,11 (Imp.n.2023/235/4-2023/471/1)
- sul bilancio 2024/2026 annualità 2024:
 - per € 5.244,57 al capitolo 9070BR/A007 CDR042 CDG164 (Imp.n.2024/418/1)
 - per € 266.912,60 al capitolo 9070BO/A007 CDR042 CDG164 (Imp.n.2024/644/1-2024/650/1-2024/694/1-2024/694/3-2024/694/5)
- sul bilancio 2025/2027 annualità 2025 per € 113.392,16 al capitolo 9070BR/A007 CDR042 CDG164 (Imp.n.2025/112/1- Imp.n.2025/113/1 - Imp.n.2025/114/1 - Imp.n.2025/115/1 - Imp.n.2025/117/1 – Imp. n. 2025/117/2 – Imp.n.2025/118/1 – Imp. n. 2025/438/1 – Imp. n. 2025/439/1 – Imp. n. 2025/461/1)

Accertato che la spesa relativa al presente affidamento per un importo complessivo di € 2.156,96 è imputata nel Bilancio 2025/2027 – Annualità 2025 al Cap. 9070BR/A007 CDR 042 CDG 164 ed all'interno della voce "Imprevisti" (Imp. n. 2025/117/1);

Preso atto che il quadro economico complessivo dell'opera, a seguito dell'affidamento dell'incarico di cui alla presente, risulta come di seguito modificato:

LAVORI

- Importo netto lavori (comprensivo di costi manodopera)	€	285.727,83	
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>25.475,22</u>	
IMPORTO APPALTO	€	311.203,05	€ 311.203,05

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- Imprevisti	€	7.124,93	
- Incarico progettaz. Def. Ing. Campoli (det.25/2019)	€	4.948,34	
- Incarico prog.esec.DL sicurezza Campoli (det.394/2020)	€	14.625,34	
- Incarico aggiornam.prog.esec.Campoli (det.319/2022)	€	1.015,04	
- Incarico agg.PE post risoluzione Campoli (det.93/2024)	€	5.075,20	
- Incarico progettaz. impianto elettrico PI Branchini (det.94/2024)	€	7.988,01	
- Incarico collaudatore statico (Det. 135/2025)	€	2.760,00	
- Incarico progettazione Variante e DL (Pres. Det.)	€	2.156,96	
- Spese di pulizia (Det. 385/2024)	€	6.017,04	
- Incentivi art.45 D.Lgs 36/2024	€	4.386,38	
- IVA 10% sui lavori	€	31.120,31	
- Ribasso di gara	€	<u>1.579,40</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	88.796,95	€ 88.796,95
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)			€ 400.000,00

Dato atto che:

- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa (2025)

- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;

- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole che disciplinano il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107, 153, 179, 183, 191 e 192;
- lo Statuto dell'Ente
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- l'art. 13 e seguenti del Regolamento di Organizzazione;

Dato atto infine che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità;

- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;

- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della performance degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Sottolineato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi del Codice, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all'affidamento diretto in conformità agli artt. 31 c.8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'operatore economico studio tecnico di ingegneria Ing. Marco Campoli con studio in Piazza Oriani n. 35 a Casola Valsenio (RA) (C.F. – P.IVA 02123060390), dell'incarico di progettazione di una variante in corso d'opera e relativa direzione lavori, alle condizioni di cui al preventivo acquisito dall'ente (con prot. 3660/2025) che prevede un importo di € 1.700,00 oltre cassa previdenziale al 4%, di cui €

68,00, ed oltre IVA al 22%, di cui € 388,96, per un totale complessivo di € 2.156,96, soggetto a ritenuta d'acconto 20% ;

2) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, lo schema di contratto relativo alla prestazione supplementare;

3) di sub - impegnare dall'imp. n. 2025/117/1 la somma di € 2.156,96, finanziata con risorse proprie dell'Ente, derivante dalla presente procedura nel Bilancio 2025/2027 - Annualità 2025, al cap. 9070BR/A007 CDR 042 CDG 164 come dettagliato nella sottostante tabella:

4) di dare atto che il quadro economico complessivo dell'opera, a seguito dell'affidamento dell'incarico di cui alla presente, risulta come di seguito modificato:

LAVORI

- Importo netto lavori (comprensivo di costi manodopera)	€	285.727,83	
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>25.475,22</u>	
IMPORTO APPALTO	€	311.203,05	€ 311.203,05

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- Imprevisti	€	7.124,93	
- Incarico progettaz. Def. Ing. Campoli (det.25/2019)	€	4.948,34	
- Incarico prog.esec.DL sicurezza Campoli (det.394/2020)	€	14.625,34	
- Incarico aggiornam.prog.esec.Campoli (det.319/2022)	€	1.015,04	
- Incarico agg.PE post risoluzione Campoli (det.93/2024)	€	5.075,20	
- Incarico progettaz. impianto elettrico PI Branchini (det.94/2024)	€	7.988,01	
- Incarico collaudatore statico (Det. 135/2025)	€	2.760,00	
- Incarico progettazione Variante e DL (Pres. Det.)	€	2.156,96	
- Spese di pulizia (Det. 385/2024)	€	6.017,04	
- Incentivi art.45 D.Lgs 36/2024	€	4.386,38	
- IVA 10% sui lavori	€	31.120,31	
- Ribasso di gara	€	<u>1.579,40</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	88.796,95	€ 88.796,95
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)			€ 400.000,00

5) di provvedere alla stipula della modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante scrittura privata,

6) di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che viene richiesto nel rispetto dei termini indicati in premessa, previsti dal Regolamento di contabilità;

7) di rinviare ad un successivo provvedimento la liquidazione delle spese impegnate con il presente atto, ai sensi dell'art 184 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art 24 del Regolamento di Contabilità;

8) di informare il Tecnico:

- che alla luce della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, le prestazioni in oggetto non sono per l'ente attività commerciali rientranti nel campo d'applicazione dell'IVA e la ditta dovrà provvedere ai sensi dell'art 17-TER del DPR 633/1972 alla fatturazione, secondo quanto previsto dall'art 21 DPR, con l'annotazione "scissione dei pagamenti", eventuali esclusioni dalla disciplina di "split payment" previste dalla circolare 13.4.2015 n. 15/E quali "le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di detrazione spettante" vanno esplicitamente indicate in fattura;
- che la ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'emissione della fattura in base alla fattispecie richiesta;
- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione, contenente le indicazioni minime di cui all'art 25 del Regolamento di contabilità, al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
- che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: **Codice Univoco Ufficio BQ2BQQ** corrispondente all'Area LL.PP e Patrimonio del Comune di Bagnacavallo;

9) di dare atto che la spesa di cui al presente incarico rientra nel limite massimo annuale per il conferimento di incarichi individuato all'interno del bilancio 2025/2027, ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento comunale di organizzazione;

10) di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto vistato dal Servizio finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali;

11) di precisare che la RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi del Codice stesso che adempie altresì a quanto richiesto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 in merito agli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi;

12) di dare atto infine che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio indicando la relativa voce "**INCARICHI**" nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 che avviene a cura del Servizio Segreteria.

13) di dare atto, infine, che si procederà ad aggiornare gli elenchi disponibili sul sito e sull'Anagrafe degli incarichi (art. 30, comma 7 del regolamento di organizzazione) utilizzando le seguenti informazioni:

- soggetto incaricato: studio tecnico di ingegneria Ing. Marco Campoli con studio in Piazza Oriani n. 35 a Casola Valsenio (RA);
- codice fiscale/partita IVA: C.F. --- - P.IVA 02123060390;
- tipo di incarico: incarico professionale per la progettazione di una variante in corso d'opera e relativa direzione lavori all'interno dei lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "F. BERTI" DI BAGNACAVALLLO – LOTTO B - CUP C34H16000020004;
- tipo di contratto: CONTRATTO D'OPERA;
- data inizio/data fine: 07/04/2025 (presunta) – 31/12/2025 (presunta).

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:2- Miss:04- Prog:02- M.Ag:02 ContiF:U.2.02.01.0 9.003/ Cap:9070BR - Art:A007 - Cdr:CDR042 - Cdg:164	INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE IN CORSO D'OPERA E RELATIVA DIREZIONE LAVORI IN MERITO AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA F. BERTI LOTTO B) - CIG:Z622FF481C	CAMPOLI MARCO,02123060390 ,PIAZZA A.ORIANI, 35,48010,CASOLA VALSENIO,RA,PRIM O CONTO CORRENTE DEDICATO. IBAN:	2025/117/3	€ 2.156,96	0433

Il Responsabile del Servizio
Ing. Monica Piazzini